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Entscheidungen werden vom Bauleiter getroffen?
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1. Herkömmliche Planung

Die Informationsmenge wächst im Laufe der Planungszeit - dann fällt sie ab, 

weil die Beteiligten neue Aufgaben warnehmen.
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2. Projektsteuerung 1

Anheben der Informationsmenge auf das verfügbare Höchstmaß vor Planungsbeginn
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3. Projektsteuerung 2

Die erreichte INFO-Menge verfügbar halten
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4. Ganzheitliche Projektführung

Frühe Anhebung der INFO-Menge und Verfügbarhalten aller INFO´s ermöglicht

ganzheitliche Projektführung
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