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ehe mit einer neuen Phase begonnen werden kann.

Werden am Ende einer Phase die Genehmigung /

Entscheidung (oder Bewilligung) weiter zu arbeiten nicht

erteilt, so darf die neue Phase 

nicht

 begonnen werden.

Die Entscheidungsrauten sind 

Qualitätsprüfungen

gleichzusetzen.

Dieses Projektablaufschema wurde für einen

Projektentwickler mit eigenem Wohnungsbestand

geschrieben, der hier - auf der Grundlage der HOAI §15

- seine ganz speziellen Vorstellungen von

Projektabwicklung im Baubereich entwickelt.
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