

Projektablaufschema Industriebau


Das folgende Projektablaufschema wurde für die Bauabteilung eines großen Industriebetriebes geschrieben, der hier - auf der Grundlage der HOAI §15 - seine ganz speziellen Vorstellungen von Projektabwicklung im Baubereich entwickelt. 

Das Projektablaufschema ist vertikal in die einzelnen Phasen gegliedert: 
0 Projektentwicklung (Bauherrenaufgaben)
und die dann folgenden Phasen der HOAI:
1 Grundlagen (Projektvoraussetzung)
2 Vorplanung / Projekt- und Planungsvorbereitung
3 Entwurfsplanung / Entwurf
4 Genehmigungsplanung
5 Ausführungsplanung
6 Vorbereitung der Vergabe
7 Vergabe
8 Objektüberwachung
9 Objektbetreuung und Dokumentation

Die Inhalte der Phasen, d.h. die sich daraus ergebenden Arbeitspakete sind in ihrer Gesamtheit abzuarbeiten, ehe mit einer neuen Phase begonnen werden kann. 
Wird am Ende einer Phase die Genehmigung / Entscheidung (oder Bewilligung) weiter zu arbeiten nicht erteilt, so darf die neue Phase nicht begonnen werden. 
Die Entscheidungsrauten sind Qualitätsprüfungen gleichzusetzen.
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