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03.00.00 Aufbaustruktur
Zweck
Aufbaustrukturen werden zu Beginn eines Projektes festgelegt und sind, im Gegensatz zu dynamischen Ablaufstrukturen, statisch. Ihre Abbildung zeigt in erster Linie die Machtverhältnisse und Verantwortlichkeiten im Projekt. 
Strukturieren kann man nach vielerlei Gesichtspunkten; es kommt immer auf die Projekterfordernisse an. Hochkomplexe Projekte erfordern meist tiefer gegliederte Strukturen, weil man nur so die Übersicht behalten kann. 
Die wichtigsten Aufbaustrukturen sind: das Organigramm, die Projektbeteiligtenliste, Aufbau und Zusammensetzung der Leitungsebenen und Arbeitskreise, der Projektstrukturplan und der Produktstrukturplan. 
Aufgaben
Strukturierung des Projektes nach den Projekterfordernissen: 
– technisch
– wirtschaftlich
– rechtlich
Diskussion der Strukturen mit den Beteiligten, um Konsens zu erzielen
Verbindliche Dokumentation (EDV-gestützt) für alle Beteiligten
Rückverfolgbare Dokumentation von Veränderungen 
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