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	Projekthandbuch

	
	


Entscheidungsantrag
	Auftraggeber
	Projekt
	Projekt-Nr. 

	
	
	

	Entscheidungsantrag Nr. 
	Projektleitung
	Ablage Nr. 

	
	
	05.08.03 


Beschreibung der Leistung 
	


Begründung / Verursacher
	


Terminauswirkung
	Projekttermine
	bleiben unverändert
	werden verzögert um Anzahl Werktage
	werden vorverlegt um Anzahl Werktage 

	Auswirkung in Tagen
	
	
	


Kostenauswirkung
	KG
	LB
	Leistung (Kosten nach DIN 276) 
	Netto € 

	
	
	
	 €

	
	
	
	 €

	
	
	
	 €


Summe 	 €
zu entscheiden bis: 
	genehmigt durch:
	aufgestellt durch: 
	Verteiler 
	
	
	

	
	
	Baumgt. 
	
	TWP 
	

	
	
	 Planung 
	
	 TGA
	

	
	am: 
	 Bauüberw.
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