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10.00.00 Planungs- und Ausführungsdokumente  

Zweck

Planungsdokumente sind die Grundlage für die Realisierung auf der Baustelle. Planungsdokumente müssen gut koordiniert und fehlerfrei sein, um ohne Behinderungen auf der Baustelle produzieren zu können. 

Ausführungsunterlagen bestehen aus den sich einander ergänzenden: Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen. 

Zeichnungen, Berechnungen und Beschreibungen sind Objektunterlagen und werden nur der Vollständigkeit halber im Projekthandbuch geführt, ebenso wie die beiden nachfolgenden Kapitel „Bauleitung“ und „Projektinterna“. Unterlagen für z.B.: Abläufe, Termine, Kosten, Qualitäten, etc. sind in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben worden. 

Aufgaben

· Phasenorientiert Aufstellung einer „Offenepunkteliste“ aller benötigten Ausführungsdokumente bei Abschluss der Leistungsphase 2 - Vorentwurf 

· Eindeutige, genügend tiefe Objektstrukturierung 

· Schnittstellendiskussion und Layerverteilung des gewählten CAD-Systems 

· Einrichtung eines Zeichnungs- und Plandurchlaufmanagements (erfassen, verwalten, informieren, dokumentieren, vervielfältigen, verteilen und archivieren)

· Informationen werden nur einmal, entweder in Zeichnungen oder in Berechnungen oder in Beschreibungen erwähnt (jedoch ohne Querverweise zu vergessen) 

· Einfache, möglichst simple Identifikation aller Objekte (Numerierung der Treppen und Aufzüge, Türen, Räume, etc.) 

· Qualitätskontrolle aller Ausführungsdokumente an Hand von Checklisten oder auch unabhängigen Spezialisten
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