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	Projekthandbuch

	
	


11.00.00 Objektüberwachung  
Zweck
Überwachen der Ausführung des Objektes auf Übereinstimmung mit der Baugenehmigung oder Zustimmung, den Ausführungsplänen und den Leistungsbeschreibungen sowie mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Vorschriften. 
Objektüberwachung ist die Schnittstelle zwischen Planung und Ausführung. Verantwortlicher für die Objektüberwachung ist der Bauleiter. 



Das Modell stellt die Bauleitung des Planers in den Mittelpunkt. Sie ist Mittler zwischen Planung und Ausführung auf der Baustelle. Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sind die Leitplanken von Beginn der Bedarfsplanung bis zur Übergabe des Werkes an den Bauherren. Beharrliche Zielverfolgung hat höchste Priorität. 


Aufgaben
Aufgabe einer Bauleitung ist die Organisation, Koordination, Information und Dokumentation von Kosten, Terminen, Qualitäten und Quantitäten im Rahmen der Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, wahrzunehmen. 
Dem Beginn der Realisierung auf der Baustelle (start up Phase) ist höchste Aufmerksamkeit zu widmen. In dieser Phase wird entschieden, wie das Projekt enden wird und wieviel an eigenem Aufwand zu investieren ist. 
Das heißt: 
Klare Zieldefinition für 
technische Ziele (Leistungsumfang, Funktionen, Leistung, Qualität), 
wirtschaftliche Ziele (Kosten, Ergebnis, Verfügbarkeit), 
Abwicklungsziele (Organisation, Ablauf, Termine, Aufwand, Transparenz), 
Soziale Ziele (Motivation, Zufriedenheit, Sicherheit, Kommunikation), 
Managementziele (Know-how Nutzung, Ressourcen, Projekterfolg), 
Randbedingungen (Markt, Kunden, Konkurrenz, Kapazität, Mitarbeiter)
Umfassende Strukturierung
Verantwortung und Kompetenzen eindeutig festgelegt 
In Abläufen (Prozessen) denken und diese dokumentieren
Sichtung, Strukturierung und Dokumentation der vorhandenen Ausführungsunterlagen 
Identifizierung fehlender Unterlagen und deren laufende Anmahnung auf der Grundlage einer Offenepunkteliste 
Ergebnisorientiert denken und entscheiden 
Ständige Koordination und Kommunikation speziell hinsichtlich der Ausführungsplanung
Notwendige Entscheidungen vorbereiten, managen und dokumentieren
Änderungen systematisch managen und dokumentieren 
Mut zum rechtzeitigen Handeln, weil sich Fehler mit weiter fortschreitender Zeit potenzieren!
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