
AG

Mitarbeiter mit HV

Projektsteuerer Architekt / Ing. Gutachter Baufirmen / GUAG
Gesch.Führung

Führungsebene 1

AG

Führungsebene 2

VHB_A00_Nachforderungen_Flußplan.vsdx / 16.02.2026 / 1 - 1

Nachforderungen / Flussplan

Legende

Nummerierung der Arbeitspäckchen

Tätigkeit

Ausführender

Ja

nein

Nachforderung/ 
Nachtrag zweifach

AN 01

Nachforderung/ 
Nachtrag zweifach

AN 01

nein

Kopie des 
Nachauftrages von 
AG an PS

PS 15

Kopie des 
Nachauftrages von 
AG an PS

PS 15

Ja

Ja

nein

Ende

Original, Prüfbericht 
(Grund, Höhe, Ausw.)
bei wesentl. Abweich. 
Abstimmung mit AN

Arch./Ing. 02

Original, Prüfbericht 
(Grund, Höhe, Ausw.)
bei wesentl. Abweich. 
Abstimmung mit AN

Arch./Ing. 02

Vollständige 
Unterlagen an PS

Arch./Ing. 05

Vollständige 
Unterlagen an PS

Arch./Ing. 05AG 04

Anweisung zur 
Ausführung von 
Leistungen [Anl. 05] 
zweifach

Anweisung zur 
Ausführung von 
Leistungen [Anl. 05] 
zweifach

AG 04

Anweisung zur 
Ausführung von 
Leistungen [Anl. 05] 
zweifach

PS 09

Mitt. an AN, Prüfungs-
ergebnis und Nach-
tragsablehnung an AN 
[Anl. 07]

Mitt. an AN, Prüfungs-
ergebnis und Nach-
tragsablehnung an AN 
[Anl. 07]

PS 09

Mitt. an AN, Prüfungs-
ergebnis und Nach-
tragsablehnung an AN 
[Anl. 07]

PS 11

Prüfbericht mit vollst. 
Unterlagen + Nach-
tragsbeauftragung 
[Anl. 03 + 06]

Prüfbericht mit vollst. 
Unterlagen + Nach-
tragsbeauftragung 
[Anl. 03 + 06]

PS 11

Prüfbericht mit vollst. 
Unterlagen + Nach-
tragsbeauftragung 
[Anl. 03 + 06]

AN 18

Nichteinverständnis-
erklärung an PS
Nichteinverständnis-
erklärung an PS

AN 18

Nichteinverständnis-
erklärung an PS

PS 08

Prüfbericht (Ausw. auf 
Gesamtproj.) [Anl. 03]
Prüfbericht (Ausw. auf 
Gesamtproj.) [Anl. 03]

Nachtrag ok?

PS 08

Prüfbericht (Ausw. auf 
Gesamtproj.) [Anl. 03]

Nachtrag ok?

AN 10

Hinnahme des 
Prüfungsergebn./Ab-
lehnung

Hinnahme des 
Prüfungsergebn./Ab-
lehnung

ok?

AN 10

Hinnahme des 
Prüfungsergebn./Ab-
lehnung

ok?

Integration sämtl. 
Auswirkungen im 
Gesamtproj. + Verteil. 
der NA-Beauftragung

PS 20

Integration sämtl. 
Auswirkungen im 
Gesamtproj. + Verteil. 
der NA-Beauftragung

PS 20

Überwachung, Verfol-
gung der Nachauf-
tragsgegenzeichnung

PS 17

Überwachung, Verfol-
gung der Nachauf-
tragsgegenzeichnung

PS 17

Kopie des 
Nachauftrages

Arch./Ing. 23

Kopie des 
Nachauftrages

Arch./Ing. 23

Original des 
Nachauftrages

AG 22

Original des 
Nachauftrages

AG 22

Original, Prüfbericht 
(Grund, Höhe, Ausw.)
bei wesentl. Abweich. 
Abstimmung mit AN

Architekt / Ing.  02

Soll IST

Original, Prüfbericht 
(Grund, Höhe, Ausw.)
bei wesentl. Abweich. 
Abstimmung mit AN

Architekt / Ing.  02

Soll IST

PS 03

Zeitl. Ausführung des 
Nachtrags kritisch

kritisch?

PS 03

Zeitl. Ausführung des 
Nachtrags kritisch

kritisch?

Koordination der 
Prüfung der Nachford. 
und Integration ins 
Gesamtprojekt

PS 06

Koordination der 
Prüfung der Nachford. 
und Integration ins 
Gesamtprojekt

PS 06

nein

Ja

nein

Ja

nein

Ja

Verh. mit AN unter 
Beteiligung Arch./Ing., 
endgültige Klärung 
evtl. mit AG und evtl. 
mit jur. Hilfe [Anl. 08]

PS 13

Auftrag ok?

Verh. mit AN unter 
Beteiligung Arch./Ing., 
endgültige Klärung 
evtl. mit AG und evtl. 
mit jur. Hilfe [Anl. 08]

PS 13

Auftrag ok? Ende

AN 07

Einverständnis-
erklärung an PS
Einverständnis-
erklärung an PS

AN 07

Einverständnis-
erklärung an PS

AN 19

Gegenzeichnung des 
NA-Auftrages, 
Rücksendung an PS

Gegenzeichnung des 
NA-Auftrages, 
Rücksendung an PS

AN 19

Gegenzeichnung des 
NA-Auftrages, 
Rücksendung an PS

AN 21

AusführungAusführung

AN 21

Ausführung

AN 16

NachauftragNachauftrag

ok?

AN 16

Nachauftrag

ok?

Endg. Entscheidung 
über Beauftragung 
des Nachtrags

AG 12

Ok?

Endg. Entscheidung 
über Beauftragung 
des Nachtrags

AG 12

Ok?

AG 14

Nachtragsauftrag 
zweifach [Anl. 06]
Nachtragsauftrag 
zweifach [Anl. 06]

AG 14

Nachtragsauftrag 
zweifach [Anl. 06]

Die einzelnen Führungsebenen sind der 

Unterschriftenregelungen entsprechend einzuschalten
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