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	Projekthandbuch
NHB
	
	


Nachforderungsbearbeitung
	Auftraggeber
	Projekt
	Projekt-Nr. 

	
	
	

	
	Projektleitung
	Ablage Nr. 

	
	
	


1. Allgemeines
	Vergabeeinheit / Gewerk: 

	Auftragnehmer: 

	Nachforderung: 

	Nachtrags - Nr.:
	
	Datum:
	


2. Klassifizierung der Ursache (max. zwei Ursachen benennen)
	Mangelhafte Grundlagen 
	
	Änd. Aufgabenstellung 
	

	 Planungsänderung 
	
	Neue/geänderte/
Vorschriften/Auflagen 
	

	Baugrund 
	
	Planungsmangel 
	

	Mängel in der Leistungsbeschreibung 
	
	Änderung des Ausführungsablaufs 
	

	Behinderung 
	
	Selbständige Leistung des AN
	

	Sondervorschläge
	
	Sonstiges
	


3. Veranlasser
	Auftraggeber
	
	Auftragnehmer
	

	Dritte (Wer?)
	


4. Sachliche Prüfung
	Die Leistung ist

	erforderlich
	
	beauftragt
	
	ausgeführt
	
	
	

	Notwendig weil: 
	

	
	

	Anlagen
	Forderung des AN vom
	

	
	Kopien Bautagebuch/
Projekttagebuch
	

	
	relevante Unterlagen 
	

	
	Sonstiges:
	


5. Prüfung der Anspruchsgrundlage
	Art der Nachforderung
	Zusatzauftrag
	

	
	Nachtragsforderung
	

	
	Behinderung
	

	Anspruchsgrundlage ist
	gegeben weil
	

	
	nicht gegeben, weil 
	


6. Auswirkungen
	Summe Hauptauftrag
	 €
	

	bisher beauftragte 
Nachträge
	 €
	

	Zwischensumme
	 €
	

	geprüfte 
Nachtragssumme
	 €
	

	abzüglich etwa 
entfallender Leistungen
	 €
	

	fortgeschriebene 
Auftragssumme
	 €
	

	geprüfte 
Terminverschiebung 
in Kalendertagen
	 Kalendertage
	

	Architekt/Ing. 
	Datum: 
	Unterschrift: 


7. Prüfbericht des Projektsteuerers 
	Schadenersatz-
forderung(en) 
	ist/sind zu richten an 
	

	Gegenforderungen
	ist/sind zu richten an
	

	Minderleistungen Dritter
	entfallende oder Minderleistungen aus anderen Gewerken
	

	Kosten
	geprüfter Betrag netto
	 €

	
	Kostendeckung ist 
gegeben in Höhe von 
€ netto
	 €

	
	
	Kostendeckung in Vergabeeinheit
	
	Kostendeckung im Gesamtproj.
	

	
	Kostendeckung ist nicht gegeben, weil
	

	Termine
	Terminverzug in KT
	 Kalendertage

	
	kein Terminverzug
	

	Qualität
	Qualitätsverbesserung
	

	
	Qualitätsminderung
	

	
	keine Auswirkungen
	

	Auftragsvorbereitung
	liegt bei 
	

	Projektsteuerer
	Datum: 
	Unterschrift: 


8. Beauftragung durch den Auftraggeber
	Die Forderung wird
	beauftragt in Höhe 
(netto)
	 €

	
	nicht beauftragt
	




	Die 
Schadenersatzforderung
	wird genehmigt in Höhe von (netto)
	 €

	
	wird nicht genehmigt
	

	Die Terminverlängerung 
	wird genehmigt mit 
	 Kalendertage

	
	wird nicht genehmigt
	



	genehmigt durch Projektleiter:
	aufgestellt durch: 
	Verteiler nach Unterschrift

	
	
	Baumgt. 
	
	 TWP
	

	
	
	 Planer
	
	 TGA
	

	am: 
	am: 
	 Bauüberw.
	
	 
	


Anlagen
	Nachtragsbeauftragung 	
	Anweisung zur Ausführung 	

	Nachtragsangebot vom 	
	Verhandlungsprotokoll vom 	
	Sonstiges: 	
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